製造Ⅰ（一次実装フェーズ）進捗報告書

プログラミング演習基礎ＢⅡ 成果レポート

提出日	受講クラス / 班	学籍番号	氏名
2026年 [月] [日]	基礎ＢⅡ / [チーム名]	[学籍番号を入力]	[氏名を入力]

1. 開発システムの概要

システム・プロジェクト名： [例: タスク管理＆スケジュール共有システム「TaskSync」]

目的・システム概要： [例: グループ開発や課題制作におけるタスク進捗およびスケジュールを可視化・共有するためのWebアプリケーション。直感的な操作性とリアルタイムでの進捗把握を重視した設計を行っている。]

製造Ⅰにおける担当・実装範囲： [例: ユーザー認証（ログイン・会員登録機能）、データベース連携基盤の構築、メインダッシュボード画面の一次UI組み上げ]

2. 技術スタックおよび開発環境

採用技術・使用言語：

HTML5 / CSS3　JavaScript (ES6+)　Node.js (Express)　PostgreSQL / SQLite　REST API

開発ツール・バージョン管理：

Visual Studio Code / Git / GitHub / Postman / Chrome DevTools

3. 製造Ⅰ（一次実装）進捗状況（全体達成度：70%）

モジュール / 機能	ステータス	担当者	製造Ⅰの実績および詳細内容
DB基盤・テーブル構築	完了	[氏名]	ER図に基づくテーブル設計と初期ダミーデータの挿入を完了。
ユーザー認証API/画面	進行中	[氏名]	ログイン・新規登録の基本処理完了。エラーチェックの調整中。
一覧・ダッシュボード画面	進行中	[氏名]	API連携による非同期データ描画を実装。デザイン微調整中。
データ登録・更新処理	遅延気味	[氏名]	非同期処理でのデータ受け渡し時にバグが発生し修正対応中。
例外系バリデーション	製造Ⅱ予定	[氏名]	次フェーズ（製造Ⅱ）にて詳細な入力制限およびエラー通知を実装。

4. 進捗報告会での発表内容とフィードバック

4.1 発表・デモ内容

進捗報告会では、製造 I で実装したユーザー認証フロー（ログイン・新規登録）およびメインダッシュボードにおける非同期データ取得・描画動作のデモンストレーションを実施した。また、DB構造とAPIエンドポイントの連携仕様について説明を行った。

4.2 得られたフィードバック・指摘事項

- **教員・TAからの指摘：** パスワードの平文保持を避け、ハッシュ化（bcrypt等）を組み込むこと。また、APIの500系エラー発生時におけるフロントエンドへのエラーレスポンス構造を共通化すべきとの指導を受けた。
- **ピア（他受講生）からの意見：** データの読み込み速度がスムーズで良い。一方で、通信エラー発生時に画面上に分かりやすいアラートが出るとより良いという指摘を得た。

5. 直面した技術的課題・バグと解決策

課題 1: 非同期通信（Fetch API）でのデータ描画タイミングのずれ

現象・要因： DOMの読み込みとデータ取得完了のタイミングが同期せず、一時的に要素が未定義エラーとなる不具合が発生した。
解決策： `async/await` によるシーケンス制御を見直し、データ取得が完了するまでローディングインジケータを表示するDOM制御へ改修した。

課題 2: Gitマージ時のコードコンフリクトの多発

現象・要因： 複数人で共通ファイル（CSSおよび設定ファイル）を直接編集していたため、結合時に競合が多発した。
解決策： ブランチ命名規則（`feature/機能名`）を厳格化し、機能単位でのファイル分離とプルリクエストによるレビューフローを確立した。

6. 今後の製造計画（製造 II ・最終完成へのスケジュール）

第 1 週 **製造 I の残課題精算およびセキュリティ強化**
遅延箇所のバグ修正、パスワードハッシュ化の実装、共通エラーハンドリングの組み込み。

第 2 週 **製造 II 新規機能の実装・状態保持**
検索・フィルター機能、LocalStorageを活用した設定値の保持、通知機能の開発。

第 3 週 **結合テスト・コードリファクタリング・最終発表準備**
モジュール間の結合テスト、コードクリーンアップ、最終成果発表に向けた資料作成。